

OBJETIVO DO PROJETO

IDENTIFICAR AS PEÇAS REQUERIDAS
1. RAPIDEZ E PRECISÃO

RESULTADO

ENTREGÁVEL 1 → ENDESEMENTO

ENTREGÁVEL 2 → ENDESEMENTO + METODOLOGIA XYZ

ENTREGÁVEL 3 → SISTEMA WMS

MEDIÇÃO DO RESULTADO

COMPARAÇÃO DO LAYOUT ANTES DA APLICAÇÃO DO PROJETO A PARTIR DE PLANILHAS E GRÁFICOS UTILIZANDO O GRÁFICO DE CONTROLE.

HEBIR A ACURÁCIA
TABELA DE PONTOS CRÍTICOS

EXCLUSÕES ESPECÍFICAS

A EQUIPE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PELA COMPRA DE MATERIAL, PEÇA PARTE SE-TRICA DO ALMOXARIFADO E PEÇA SINA-LIZAÇÃO DA OFICINA

RESTRICÇÕES

A EQUIPE NÃO TEM ACESSO LÍBRE AO ALMOXARIFADO;
PODE HAVER PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO

PREMISSAS

O CLIENTE DISPONIBILIZARÁ ATÉ MAIO DE 2019 TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

FUNCIONALIDADE ESPERADAS

OS MATERIAIS SERÃO ENCOMENDADOS DE MANEIRA MAIS PRÁTICA, AUMENTANDO O CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DOS MATERIAIS

RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS

O PROJETO ESTÁ INTEGRANDO COM O PROJETO DE ELECTRIFICACÃO, BOM PROBLEMA SE HA VERDADEIRA INTEGRAÇÃO ELECTRICA PARA A ENTREGA EFETIVA DO LAYOUT.

REQUISITOS DE QUALIDADE

APROXIMADO DO 30%;
CUMPRIMENTO E CONTROLE DA ADEQUAÇÃO;
CURVA ABC;
GRÁFICO DE CONTROLE