

PROJETO FINAL DE CURSO 1

PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO - CRONOGRAMA

ID	TAREFA	RECURSOS	DURAÇÃO (h)	INICIO	FIM	PREDECESSORA
1	ANÁLISES	-	76H	15/08/2019	06/12/2019	-
1.1	Análises Químicas	-	17H	15/08/2019	25/09/2019	-
1.1.1	Analisar pH	Béquer, pHmetro. Realizada por: Rebeca Ramos, Rebecca Cruz.	1H	15/08/2019	15/08/2019	-
1.1.2	Analisar Alcanilidade	Espectrofotômetro, Béquer. Realizada por: Priscila Santana, Eduardo Farias.	4H	28/08/2019	28/08/2019	-
1.1.3	Analisar cloro	Tubo de ensaio, pipeta volumetrica, erlenmeyer, bureta, suporte universal, funil de vidro, proveta. Realizada por: Rebeca Ramos, Eduardo Farias.	4H	04/09/2019	04/09/2019	-
1.1.4	Analisar cloreto	Béquer, bureta, conta gotas, erlenmeyer, espátula, pissete, proveta, suporte universal com garras. Realizado por: Eduardo Farias, Rebecca Cruz.	4H	18/09/2019	18/09/2019	-

PROJETO FINAL DE CURSO 1

PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO - CRONOGRAMA

1.1.5	Analisar CO ² livre	Bureta, suporte universal com garras, erlenmeyer, pipeta de pasteur, conta gotas. Realizada por: Priscila Santana, Rebeca Ramos.	4H	25/09/2019	25/09/2019	-
1.2	Análises Físicas	-	11H	15/08/2019	09/10/2019	-
1.2.1	Analisar temperatura	Termômetro, bequer. Realizada por: Rebecca Cruz, Rebeca Ramos.	1H	15/08/2019	15/08/2019	-
1.2.2	Analisar sabor e odor	Análises sensoriais. Realizada por: Rebeca Ramos, Rebecca Cruz.	1H	15/08/2019	15/08/2019	-
1.2.3	Analisar cor	Béquer, Espectrofotômetro e cubeta de vidro. Realizada por: Rebeca Ramos, Rebecca Cruz.	1H	15/08/2019	15/08/2019	-
1.2.4	Analisar sólido	Cone de Imhoff , bastão de vidro, bequer, suporte universal, balança analítica, filtro de papel. Realizada por: Priscila Santana e Mayhane Maciel.	4H	02/10/2019	02/10/2019	-

PROJETO FINAL DE CURSO 1

PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO - CRONOGRAMA

1.2.5	Analisar condutividade	Condutivímetro, béquer de vidro, papel absorvente. Realizada por: Rebecca Cruz e Mayhane Maciel.	4H	09/10/2019	09/10/2019	-
1.3	Análises Microbiológicas	-	48H	21/08/2019	23/08/2019	-
1.3.1	Analisar coliformes	Estufa bacteriológica, estufa de secagem, balança analítica, banho-maria, contador de colônia, alça de platina, tubo de Duhran, pipetas graduadas, bico de Bunsen, Erlenmeyer, estante de tubos de ensaio, bastão de vidro, Caldo EC, caldo lauril sulfato, solução salina, autoclave, algodão, papel alumínio, frasco de coleta, placa de petri, pinça de madeira, membrana de filtro, lampada ultra-violeta, estante. Realizada por: Rebeca Ramos e Mayhane Maciel.	48H	21/08/2019	23/08/2019	-
2	Pesquisa	-	8H	28/10/2019	06/12/2019	-
2.1	Procedimentos	-	8H	28/10/2019	06/12/2019	-

PROJETO FINAL DE CURSO 1 PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO - CRONOGRAMA

2.1.1	Revisão das análises	Computador com acesso a internet. Realizada por: Rebeca Ramos, Eduardo Farias, Rebecca Cruz, Priscila Santana, Mayhane Maciel, Bruna Correia e Sthella Rios.	2H	28/10/2019	27/11/2019	-
2.1.2	Comparação de dados	Computador com internet. Realizada por: Rebeca Ramos, Eduardo Farias, Rebecca Cruz, Priscila Santana, Mayhane Maciel, Bruna Correia e Sthella Rios.	2H	28/10/2019	27/11/2019	-
2.1.3	Entrega de resultados	Computador com internet. Realizada por: Rebeca Ramos, Eduardo Farias, Rebecca Cruz, Priscila Santana, Mayhane Maciel, Bruna Correia e Sthella Rios.	4H	06/12/2019	06/12/2019	-