

Objetivo do projeto -

Adequar as redes wireless dos blocos da instituição senai-cetind.

Resultado-

1º - adequar a rede corrigindo todos os pontos cegos.

2º - adequar a rede corrigindo todos os pontos cegos, adicionar configurações filtro de acesso

3º - adequar a rede corrigindo todos os pontos cegos, adicionar configurações filtro de acesso, adicionar configuração de hotspot

Medição do resultado-

Utilizar um programa/app para fazer uma votação, para avaliar o desempenho da rede na opinião dos usuários.

Exclusões específicas-

Não somos responsáveis pela compra do material e equipamentos;

Não somos responsáveis pelo gerenciamento da rede;

Não damos manutenção futura para infraestrutura;

Não somos responsáveis pela segurança da rede;

Restrições-

Valor mínimo está estabelecido no valor de R\$100,00

Só poderemos executar o projeto nos respectivos dias: segunda à sexta (noturno), além dos dias de encontro do PFC.

Premissas-

Estabelecer uma data para chegada do material.

Estabelecer uma data para início da produção.

Realizar em sincronia os projetos de adequação, inventário e documentação.

Funcionalidades esperadas-

As redes iram ter ampla cobertura e disponibilidade de acesso.

Relação com outros projetos-

Temos um paralelo com o projeto de inventario, documentação e certificação;

Requisitos de qualidades-

Se houver uma norma especifica da rede sem fio (necessário relatar)