

Justificativa

Baixa disponibilidade dos equipamentos da empresa devido a ineficiência da lubrificação.

Nome do Projeto

Lubrificação automática.

Envolvidos

Fornecedores; cliente; fabricantes e outros
empresariais

Premissas

Falta fornecimento de
materiais

Riscos

Não implementação de
lubrificação automática
devido a falta de entrega dos
materiais

Objetivo

Melhorar a eficiência da lubrificação para aumentar a disponibilidade dos equipamentos de PH.

Produto

Automatização do sistema de lubrificação de PH.

Equipe

GP: Fabio Augusto
Luan Gomes
João Victor
Thonatas
André
Wanderlândia
Damião
Breno

Grupo de entrega

1ª etapa: Aprimoramento da eficiência do equipamento em 25%
2ª etapa: Aprimoramento da eficiência do equipamento em 35%
3ª etapa: Aprimoramento da eficiência do equipamento em 40%

1ª etapa: 01/09/18 à 05/09/18
2ª etapa: 06/09/18 à 12/09/18
3ª etapa: 13/09/18 à 25/09/18
4ª etapa: 26/09/18 à 30/09/18
5ª etapa: 01/10/18 à 05/10/18
6ª etapa: 06/10/18 à 10/10/18
7ª etapa: 11/10/18 à 15/10/18
8ª etapa: 16/10/18 à 20/10/18
9ª etapa: 21/10/18 à 25/10/18
10ª etapa: 26/10/18 à 30/10/18

Benefícios

Melhoria na linha de produção; aumento do tempo de parada; redução do desgaste dos equipamentos; aprimoramento técnico dos colaboradores.

Requisitos

Bombas; Reservatórios; Dozadores; filtros; conexões; CIP; OLEOS...

Restrições

Programação do equipamento.

Custo

Bomba + reservatório: R\$ 1.500,00
Dozadores: R\$ 2.500,00
Conexões: R\$ 250,00
Filtro: R\$ 150,00
Total: R\$ 4.400,00