

PROJETO FINAL DE CURSO 1 ESCOPO DO PROJETO

1. Identificação dos Envolvidos e Plano de Comunicação:

Tem como finalidade fornecer uma descrição detalhada dos envolvidos no projeto e suas necessidades de comunicação.

PROJETO: DIAGRAMA ELÉTRICO DE ALTA TENSÃO

1	Relação com o projeto:	Cliente
	Nome:	Vitor de Araújo Almeida
	Email / Telefone:	manutencao@gruponovavia.com.br / (71) 98112-6435
	O que precisa saber / validar:	- Desenvolvimento do projeto referente a: Escopo, Cronograma, custos e resultados; - Validar o projeto em PFC I e o produto em PFC II.
	Meio de comunicação:	E-mail / Telefone
	Periodicidade:	1 semana
2	Relação com o projeto:	Docente / GTA
	Nome:	Alexandre Barbosa
	Email / Telefone:	alexandre.barbosa@fieb.com.br
	O que precisa saber / validar:	- Avaliar estrutura dos Templates de acordo com a metodologia TheoPrax; - Validar os Templates em PFC I; - Como GTA – acompanhar o desenvolvimento do projeto e a relação entre equipe e cliente.
	Meio de comunicação:	E-mail
	Periodicidade:	1 semana
3	Relação com o projeto:	Orientador
	Nome:	Sérgio Deraldo
	Email / Telefone:	sergio.deraldo@fieb.com.br / (71) 99310-4078
	O que precisa saber / validar:	- Avaliar tecnicamente o conteúdo inserido nos Templates; - Validar os Templates em PFC I e PFC II.
	Meio de comunicação:	E-mail / Telefone
	Periodicidade:	1 semana

4	Relação com o projeto:	Coordenador de curso
	Nome:	Osnir Oliveira
	Email / Telefone:	oevangelista@fieb.com.br / (71) 99963-4025
	O que precisa saber / validar:	• <u>Desenvolvimento do projeto;</u> • <u>Validar a Proposta Comercial.</u>
	Meio de comunicação:	<u>E-mail / Telefone</u>
	Periodicidade:	<u>Mensal</u>

5	Relação com o projeto:	Gerente do Projeto
	Nome:	<u>Ariel Santana dos Santos da Silva</u>
	Email / Telefone:	arielspba24@gmail.com / (71) 98120-1970
	O que precisa saber / validar:	• <u>Planta Baixa, Diagrama geral;</u> • <u>Cálculos do Projeto, Memorial Descritivo.</u>
	Meio de comunicação:	<u>E-mail / whatsapp</u>
	Periodicidade:	<u>1 semana</u>

6	Relação com o projeto:	Integrante da equipe
	Nome:	<u>Caique Mota de Araújo</u>
	Email / Telefone:	caickhh@gmail.com / (71) 99346-6567
	O que precisa saber / validar:	• <u>Planta de localização;</u> • <u>Relatório das condições de instalação.</u>
	Meio de comunicação:	<u>E-mail / whatsapp</u>
	Periodicidade:	<u>1 semana</u>

7	Relação com o projeto:	Integrante da equipe
	Nome:	<u>Gabriel Daltro de Jesus</u>
	Email / Telefone:	daltrogig@gmail.com / (71) 99212-6646
	O que precisa saber / validar:	• <u>Diagrama Unifilar/Multifilar de Alta tensão;</u>
	Meio de comunicação:	<u>E-mail / whatsapp</u>
	Periodicidade:	<u>1 semana</u>

8	Relação com o projeto:	Integrante da equipe
	Nome:	<u>Iago Ventim de Santana Rodrigues</u>
	Email / Telefone:	iagoventinn7@gmail.com / (71) 98646-8575
	O que precisa saber / validar:	• <u>Orçamento;</u> • <u>Planilhas Regulares das Etapas.</u>
	Meio de comunicação:	<u>E-mail / whatsapp</u>
	Periodicidade:	<u>1 semana</u>

9	Relação com o projeto:	Integrante da equipe
	Nome:	<u>Lucas Silva de Oliveira.</u>
	Email / Telefone:	lucasoliveiraok@hotmail.com / (71) 98798-0409
	O que precisa saber / validar:	• <u>Planta de Situação;</u> • <u>Relatório das condições de instalação.</u>
	Meio de comunicação:	<u>E-mail / whatsapp</u>
	Periodicidade:	<u>1 semana</u>

10	Relação com o projeto:	Integrante da equipe
	Nome:	<u>Plínio dos Santos Lopes</u>
	Email / Telefone:	pliniolopes077@gmail.com / (75) 999215-7703
	O que precisa saber / validar:	• <u>Memorial Descritivo;</u> • <u>Relatório das Visitas e Reunião.</u>
	Meio de comunicação:	<u>E-mail / whatsapp</u>
	Periodicidade:	<u>1 semana</u>

11	Relação com o projeto:	Integrante da equipe
	Nome:	<u>Victor Câmara Correia de Jesus</u>
	Email / Telefone:	victor.ccorreia@gmail.com / (71) 98677-0747
	O que precisa saber / validar:	• <u>Relatório Descritivo das etapas de execução;</u> • <u>Relatório das Visitas e Reunião.</u>
	Meio de comunicação:	<u>E-mail / whatsapp</u>
	Periodicidade:	<u>1 semana</u>

12	Relação com o projeto:	Integrante da equipe
	Nome:	<u>Walter Jorge dos Santos Neto</u>
	Email / Telefone:	netowalter@hotmail.com / (71) 98182-0838
	O que precisa saber / validar:	• <u>Cálculos do Projeto;</u> • <u>Planta Baixa.</u>
	Meio de comunicação:	<u>E-mail / whatsapp</u>
	Periodicidade:	<u>1 semana</u>