OBJETIVO DO PROJETO

* Produzir um manual de procedimento
padrao da manutencao dos Onibus da
empresa OT Trans.



RESULTADO

» Estratégia nivel 1- Coletar informacoes
dos colaboradores referentes aos
procedimentos existentes;

» Estratégia nivel 2- Utilizar as informacoes
adquiridas para a producao do manual,
 Estratégia nivel 3- Inspecao da utilizacao

do projeto (Manual).



MEDICAO DO RESULTADO

« Comparar o rendimento da empresa antes
da finalizacao do manual com a posterior
Implementacao do mesmo.



EXCLUSOES ESPECIFICAS

* A equipe ndo sera responsavel pela
compra de gualquer material necessario
para implantacao do projeto.



RESTRICOES

* O Projeto nao contempla a impressao e
encadernacao.

* Fuga do tema do projeto.



PREMISSAS

* A nao disponibilidade dos recursos para a
conclusao do manual.



FUNCIONALIDADES
ESPERADAS

 Normatizar as acoes referentes aos
processos de manutencao nos Onibus,
para atender assim as demandas
esperadas pela empresa OT Trans.



RELACAO COM OUTROS
PROJETOS

» E entendido por nés que o 6nibus
funciona com a integracao das partes
existentes no projeto de maneira geral,
uma vez que, muitas vezes podemos ter
problemas em areas especificas, que no
entanto afeta as outras.



REQUESITOS DE QUALIDADE

« Atendimento as NR10 e NR11, relatorios,
analises, medicoes, inspecoes e
verificacoes do projeto.



