

Objetivo de Projeto
Entrega Nível 1
Entrega Nível 2
Entrega Nível 3
Como Medir os Resultados
Exclusões Especificas
Restrições
Premissas
Funcionalidades Esperadas
Relação com Outros Projetos ou Departamentos de Empresa
Requisitos de Qualidade

Declaração de Objetivos e Resultados

Redução de custo; padronizar de acordo com as normas exigidas; projetar circuito de iluminação, tomada e quadro c
Entrega do quadro de distribuição.
Entrega do circuito de iluminação.
Entrega do circuito de tomadas e finalização do projeto.
Calcular o consumo dos equipamentos antecessores ao projeto e pós projeto.
Serviços de Edificações com introdução de conduites, quaisquer materiais necessários deverá ser custeado pela emp
O não fornecimento dos materiais necessários para a execução.
Liberção dos materiais, de acordo com o projeto, de acordo com a norma exigida no prazo para tal execução.
Será instalados circuitos de tomadas específicas para maquinários, tomadas de usos gerais, circuitos de iluminação a
Existirá a possibilidade de ser utilizado uma parte do circuito de tomadas.
Será projetado de acordo com a norma NBR 5410, NBR 5413.

de distribuição.

presa.

atualizados e quadro de disjuntores.